

Số: 05 /KH-LNHT

Vân Canh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

V/v triển khai các chỉ tiêu sản xuất năm 2022, của Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh;

Căn cứ các tiêu chí liên quan đến công tác QLRBV-PCCCR của Công ty.

Nay, Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ tiêu sản xuất năm 2022, cụ thể như sau:

I. Công tác sản xuất cây giống

1. Khối lượng công trình

* Tổng số lượng cây giống sản xuất: 1.640.000 cây. Trong đó:

- Cây Keo lai mô: 840.000 cây.

- Cây Keo lai hom: 800.000 cây.

* Tổng số cây giống xuất đi trồng rừng Công ty: 1.211.000 cây. Trong đó:

- Cây Keo lai mô: 708.000 cây.

- Cây Keo lai hom: 503.000 cây (khu vực Kông Chro 361.000 cây).

* Tổng số cây giống xuất bán ngoài thị trường: 429.000 cây. Trong đó:

- Cây Keo lai mô: 132.000 cây.

- Cây Keo lai hom: 297.000 cây.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến 31/10/2022.

II. Công tác khai thác rừng trồng sản xuất

1. Khối lượng công trình

Tổng diện tích rừng đưa vào kế hoạch khai thác: 314,6 ha. Trong đó:

- Khu vực Hà Dế:

+ Diện tích: 304,0 ha (Rừng trồng năm 2012: 51,5 ha; Rừng trồng năm 2015: 252,5 ha).

+ Địa điểm: khoảnh 6 – tiểu khu 359B, khoảnh 4, 6 – tiểu khu 368, khoảnh 3, 4, 7, 8 – tiểu khu 372, xã Canh Liên.

- Khu vực Canh Giao:

+ Diện tích: 10,6 ha (rừng trồng năm 2016).

+ Địa điểm: khoảnh 3a – tiểu khu 371, xã Canh Hiệp.

2. Thời gian triển khai: Từ 01/3/2022 đến 30/6/2022.

III. Công tác chăm sóc rừng trồng sản xuất

1. Khối lượng công trình

* Tổng lượt diện tích chăm sóc: 1.189,43 ha. Trong đó:

- Địa bàn xã Canh Liên:
 - + Khu vực Hà Giao, Kon Lót, Cà Nâu: 437,13 ha (Tiểu khu 337, 346A, 354, 355, 360, 361).
 - + Khu vực Hà Dế: 372,8 ha (Tiểu khu 359A, 359B, 372).
 - + Khu vực Cà Te: 169,0 ha (Tiểu khu 373, 379).
- Địa bàn xã Canh Thuận:
 - + Khu vực Cà Te: 6,2 ha (Tiểu khu 377a).
- Địa bàn xã Canh Hiệp:
 - + Khu vực Canh Giao: 130,4 ha (Tiểu khu 366).
- Địa bàn huyện KôngChro: 73,9 ha (Tiểu khu 850 – xã ĐăkPling).

2. Thời gian triển khai: + Đợt 1: Từ 01/3/2021 đến 30/4/2021.

+ Đợt 2: Từ 01/9/2021 đến 31/10/2021.

IV. Công tác Trồng rừng sản xuất

1. Khối lượng công trình, địa điểm

Tổng diện tích trồng rừng sản xuất: 524,4 ha, trong đó:

- Trồng rừng Công ty: 360,1 ha, gồm:
 - + 314,6 ha diện tích khai thác nêu trên.
 - + 45,5 ha thuộc diện tích bán cây đứng năm 2021 (tại tiểu khu 373, 379).

- Trồng rừng liên doanh khu vực KôngChro: 164,3 ha (tại khoảnh 5, 7, 8, 9 – tiểu khu 850 – xã ĐăkPling – huyện KôngChro – tỉnh Gia Lai).

2. Thời gian triển khai: Từ 01/7/2022 đến 30/11/2022.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất trong năm 2022 của Công ty. Yêu cầu các phòng ban Công ty, các đơn vị cơ sở căn cứ vào kế hoạch chung của Công ty để xây dựng kế hoạch cụ thể cho đơn vị mình. Đồng thời bám sát vào kế hoạch để hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra. /.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Cty;
- Ban chỉ đạo FSC;
- Các phòng ban;
- Các Trạm, Chốt, Đội SX cây giống;
- UBND TT.Vân Canh;
- UBND xã Canh Liên, Canh Hiệp;
- Công ty TNHH MTV LN KôngChro;
- Kiểm soát viên (theo dõi);
- Chủ tịch Cty (B/cáo);
- Lưu: VT, KH.



GIÁM ĐỐC

Phạm Bá Nghị